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( Đến ngày 28 tháng 2 năm 2023) 

 

     Thực hiện kế hoạch số: 29 /KH – UBND, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của 

UBND xã Phùng Nguyên về việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023. 

Ngày  27, 28 tháng 2 năm 2023. Ban thường vụ Đảng ủy, TT.HĐND, UBND, 

UBMTTQ đã tổ chức buổi làm việc với  07 khu dân cư, kiểm tra tiến độ xây dựng 

khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với: Khu 04, khu 05, khu 06, khu Đại Tụ, 

khu Dụng Hiền, khu Lạng Thị và khu Bồng Lạng. Sau khi kiểm tra kết quả triển 

khai xây dựng NTM kiểu mẫu và nghe Ban Chi ủy của 7 khu dân cư báo cáo kết quả 

công tác triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023 đến ngày 28 tháng 02 năm 

2023 và nhiệm vụ trong thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đã thống nhất 

đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và các 

tổ chức chung tay xây dựng khu dân cư NTM năm 2023 như sau: 

  I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

  1. Đối với khu 4 

  a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

  Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có nghị quyết chuyên đề từ tháng 9/2022, 

Ban phát triển khu 4 đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận 

động cán bộ, nhân dân trong khu dân cư tích cực ủng hộ, trung tay xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 kết quả cụ thể. Từ tháng 8/2022 đến 

tháng 2 năm 2023 đã họp 10 nhóm hộ trong khu để tuyên truyền vận động nhân dân 

thực hiện XDNTMKM, 5 nhóm đã tự tổ chức làm đường bê tông được 82m, xây 

rãnh thoát nước được 252m tổng kinh phí 117 triệu, vận động nhân dân đóng góp 

giai đoạn I, mức thu 200.000đ/khẩu = 50 triệu. Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo 

triển khai kế hoạch còn chậm, công tác vận động các hộ dân thực hiện xây dựng 

NTM còn chậm so với kế hoạch. Công tác phối hợp lãnh đạo, triển khai giữa ban 

Chi ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư chưa đồng 

bộ, khu dân cư chưa có dự toán kinh phí và phương án chi tiết để phân kỳ thực hiện 

theo từng, tháng từng quý.  

  b. Một số nhiệm vụ trọng tâm đoàn kiểm tra yêu cầu khu phải thực hiện 

trong thời gian tới: 

    Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu 4 trong thời 

gian tới  tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc sau: 
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           - Triển khai tu sửa, lát nền, đầu tư bổ sung các thiết chế còn thiếu của nhà 

VH; làm nhà kho....., khảo sát vị chí làm Cổng trào, các Pa nô, khẩu hiệu treo trên 

các cột điện, trục đường chính của khu dân cư. 

           - Khảo sát các tuyến đường ngõ trục chính và đường trục khu 1,7 km. Vận 

động các hộ dân 2 bên đường hiến đất và tự tháo rỡ bờ rào xây lại khi khu và xã tiến 

hành thi công đường theo dự kiến của khu dân cư. 

    - Vận động các hộ ven các trục đường có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn 

hoặc quét vôi ve  và  trồng các loại cây hoa leo phía trong bờ rào để tạo cảnh quan 

môi trường. 

    - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường 

trong khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước). 

    - Tổ chức cho nhân dân thường xuyên làm cỏ, vệ sinh các trục đường trong 

khu dân cư, vận động các hộ ven đường không để cây cọc, vật liệu xây dựng ngoài 

đường để đảm bảo cảnh quan môi trường. 

           - Vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ở các vị trí có thể trồng được 2 bên 

trục đường chính. Đồng chí trưởng khu xây dự toán kinh phí và phương án chi tiết 

để phân kỳ thực hiện theo từng, tháng từng quý báo cáo đảng ủy, UBND xã trước 

ngày 10/3/2023. Phải tổ chức hội nghị họp dân (tối thiểu mỗi hộ phải có 1 người 

tham dự) để phổ biến triển khai KH và phương án nêu trên.   

            2. Đối với khu 5 

     a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

     Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã ra NQ lãnh đạo, Ban phát triển khu 5 đã 

xây dựng KH, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân trong khu dân cư tích cực 

ủng hộ, trung tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 nên đã 

đạt được nhiều kết quả tích cực, khu tự rà soát nhiều tiêu chí đã đạt. Tuyên truyền 

vận động nhân dân chung sức chung tay xây dựng NTMKM ở khu; từ tháng 8/2022, 

đến tháng 12/2022 đã huy động được 1,7 tỷ (trong đó nhân dân đóp góp: 980 triệu, 

còn lại của con em làm ăn xa quê và doanh nghiệp ủng hộ) để nâng cấp nhà văn hóa, 

sân khấu, bờ rào bao quanh nhà văn hóa, làm đường bê tông, trồng cây hoa 1 tuyến 

trục khu (dài hơn 200 m). Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch còn 

chậm, công tác vận động các hộ dân thực hiện  xây dựng NTM mới đạt khoảng 70% 

kế hoạch.  

    b. Một số nhiệm vụ  trong thời gian tới: 

    Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu 5 trong thời 

gian tới  tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc  sau: 

           - Tổ chức làm cổng trào của khu dân cư, các Pa nô, khẩu hiệu treo trên các 

cột điện, treo ở  nhà  văn hóa và trục đường chính của khu dân cư. 

    - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve để tạo cảnh quan môi trường đẹp. 
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    - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường 

trong khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước), vận động nhân dân hiến đất để 

nâng cấp một số tuyến trục khu . 

    - Tổ chức cho nhân dân thường xuyên làm cỏ vệ sinh các trục đường trong 

khu dân cư, vận động các hộ ven đường không để cây cọc, vật liệu xây dựng ngoài 

đường để đảm bảo cảnh quan môi trường. 

           - Vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ở các vị trí có thể trồng được 2 bên 

lề đường các trục đường chính nếu có thể trồng được hoa.    

          3. Đối với khu Lạng Thị   

   a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

   Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có nghị quyết chuyên đề, Ban phát triển 

khu đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới. Từ tháng 8/2022 đến tháng 2 năm 

2023 đã tổ chức họp nhân dân 03 lần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 

XDNTMKM; Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch còn chậm, công 

tác vận động các hộ dân thực hiện xây dựng NTMKM còn chậm so với kế hoạch. 

Công tác phối hợp lãnh đạo, triển khai giữa ban Chi ủy, Ban công tác Mặt trận và 

các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư chưa đồng bộ, khu dân cư chưa có phương 

án, phân kỳ chi tiết để thực hiện từng tháng từng quý.  

    b. Một số nhiệm vụ  trong thời gian tới: 

     Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu Lạng Thị 

trong thời gian tới  tiếp tục thực hiện tốt  một số nội dung sau: 

     - Họp và vận động các hộ nằm 2 ven đường chục chính vào nhà VH khu hiến 

đất, di chuyển bờ rào để có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công (bề rộng tối thiểu 

phải được 6m) 

           - Chỉnh trang, đầu tư các thiết chế còn thiếu của nhà VH, sân thể thao; Tổ 

chức làm cổng trào, các Pa nô treo trên các cột điện, các khẩu hiệu treo ở  nhà văn 

hóa và trục đường chính của khu dân cư. 

     - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve để tạo cảnh quan môi trường. 

     - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước  các tuyến đường 

trong khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước). 

     - Tổ chức cho nhân dân làm cỏ vệ sinh các trục đường trong khu dân cư, vận 

động các hộ ven đường không để cây cọc, vật liệu xây dựng ngoài đường để đảm 

bảo cảnh quan môi trường. 

            - Vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ở các vị trí có thể trồng được 2 bên 

lề đường các trục đường chính. Đồng chí trưởng khu xây dự toán kinh phí và 

phương án chi tiết để phân kỳ thực hiện theo từng, tháng từng quý báo cáo đảng ủy, 

UBND xã trước ngày 10/3/2023.  



4 

 

    4. Đối với khu Bồng Lạng   

    a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

    Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có 02 nghị quyết chuyên đề, Ban phát triển 

khu đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới từ tháng 10/2022, đã tuyên truyền 

vận động cán bộ, nhân dân trong khu dân cư tích cực ủng hộ, trung tay xây dựng 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Từ tháng 8/2022 đến tháng 02/2023 

đã tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện XDNTMKM 

đổ nâng cấp được 2 tuyến đường 330 m, Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo triển khai 

kế hoạch còn chậm, công tác vận động các hộ dân thực hiện xây dựng NTMKM ở 1 

số tuyến, ngõ còn chậm so với kế hoạch. Khu tự rà soát mới đạt 9/14 tiêu chí; còn 5 

tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 1, tiêu chí 3, tiêu chí 4, tiêu chí 5, tiêu chí 6. 

   b. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới: 

   Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu Bồng Lạng 

trong thời gian tới  tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc sau: 

          - Tổ chức làm làm cổng trào, các Pa nô treo trên các cột điện, các khẩu hiệu 

treo ở  nhà văn hóa và trục đường chính của khu dân cư. 

   - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve để tạo cảnh quan môi trường. 

   - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường trong 

khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước). 

   - Tổ chức cho nhân dân làm cỏ vệ sinh các trục đường trong khu dân cư, để 

đảm bảo cảnh quan môi trường. 

          - Vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ở các vị trí có thể trồng được 2 bên 

lề đường các trục đường chính. 

  5. Đối với khu Dụng hiền   

    a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

   Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có nghị quyết chuyên đề, Ban phát triển 

khu đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới từ tháng 10/2022, tuyên truyền vận 

động cán bộ, nhân dân trong khu dân cư tích cực ủng hộ, trung tay xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Từ tháng 8/2022 đến tháng 02/2023 đã 

tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện XDNTMKM dự 

kiến thu 150.000đ – 200.000đ/ khẩu, đến nay mới thu 100.000đ/khẩu để tu sửa nhà 

văn hóa và sân thể thao của khu. Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo triển khai kế 

hoạch còn chậm. 

   b. Một số nhiệm vụ  trong thời gian tới: 

   Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu Dụng Hiền 

trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc sau: 
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          - Tổ chức làm cổng trào, các Pa nô treo trên các cột điện, các khẩu hiệu treo ở  

nhà  văn hóa và trục đường chính của khu dân cư, hoàn thiện cổng nhà văn hóa, lắp 

wfai nhà văn hóa . 

   - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve để tạo cảnh quan môi trường. 

   - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường trong 

khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước). 

   - Tổ chức cho nhân dân làm cỏ vệ sinh các trục đường trong khu dân cư, để 

đảm bảo cảnh quan môi trường. Chỉ đạo nhân nhân đổ nâng cấp các tuyến đường bê 

tông khi có xi măng nhà nước cấp.  

   6. Đối với khu 6  

   a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

   Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có nghị quyết chuyên đề, Ban phát triển 

khu đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân 

dân trong khu dân cư tích cực ủng hộ, trung tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu năm 2023. Từ tháng 8/2022 đến tháng 02/2023 đã tổ chức họp nhân dân 

để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện XDNTMKM vận động nhân dân đóng 

góp 300.000đ/khẩu để tu sửa nhà văn hóa khu. Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo 

triển khai kế hoạch còn chậm.  

  b. Một số nhiệm vụ  trong thời gian tới: 

  Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu trong thời 

gian tới  tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc  sau: 

          - Tổ chức làm cổng trào, các Pa nô treo trên các cột điện, khẩu hiệu treo ở nhà  

văn hóa và trục đường chính của khu dân cư. 

   - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve  để tạo cảnh quan môi trường. 

   - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường trong 

khu dân cư ( Khu vực cần có dãnh thoát nước). 

          - Vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ở các vị trí có thể trồng được 2 bên 

lề đường các trục đường chính. 

   - Tổ chức cho nhân dân làm cỏ vệ sinh các trục đường trong khu dân cư, vận 

động các hộ ven đường không để cây cọc, vật liệu xây dựng ngoài đường để đảm 

bảo cảnh quan môi trường. Chỉ đạo nhân nhân đổ nâng cấp các tuyến đường bê tông 

khi có xi măng của nhà nước cấp. 
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   7. Đối với khu Đại tụ   

   a. Về công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch: 

   Trong thời gian qua Ban chỉ ủy đã có 02 nghị quyết chuyên đề, Ban phát triển 

khu đã có kế hoạch về xây dựng nông thôn mới từ tháng 10/2022, tuyên truyền vận 

động cán bộ, nhân dân trong khu dân cư tích cực ủng hộ, trung tay xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Từ tháng 8/2022 đến tháng 02/2023 đã 

tổ chức hop ban công tác mặt trận và thành lập Ban phát triển khu, tu sửa nhà văn 

hóa, song chưa tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 

XDNTMKM, do vậy trong công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch còn chậm, công tác 

vận động các hộ dân thực hiện xây dựng NTMKM còn chậm so với kế hoạch. Khu 

tự rà soát mới đạt 9/14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 1, tiêu chí 4, tiêu 

chí 5, tiêu chí 11, tiêu chí 13. 

    b. Một số nhiệm vụ  trong thời gian tới: 

     Để đạt được các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

Cấp ủy, Chính quyền xã đề nghị Ban Chi ủy, Ban Phát triển NTM khu Đại Tụ trong 

thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt  một số công việc sau: 

     - Khu dân cư tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện XDNTMKM. 

           - Tổ chức làm cổng trào, các Pa nô treo trên các cột điện, các khẩu hiệu treo ở  

nhà văn hóa và trục đường chính của khu dân cư, lắp đặt wfai tại nhà văn hóa khu. 

    - Vận động các hộ ven các trục có bờ rào xây chưa trát, trát bờ rào, sơn hoặc 

quét vôi ve để tạo cảnh quan môi trường. 

    - Chỉ đạo các hộ xây dãnh, đổ nắp, đậy dãnh thoát nước các tuyến đường 

trong khu dân cư  để đảm bảo vệ sinh môi trường( Khu vực cần có dãnh thoát 

nước). 

     - Tổ chức cho nhân dân làm cỏ vệ sinh các trục đường trong khu dân cư, vận 

động các hộ ven đường không để cây cọc, vật liệu xây dựng ngoài đường để đảm 

bảo cảnh quan môi trường. Chỉ đạo nhân nhân đổ nâng cấp các tuyến đường bê tông 

khi có xi măng của nhà nước cấp.     

           II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

            - Qua kiểm tra 7 khu dân cư  đều có chung đề nghị UBND xã và cấp trên 

sớm hỗ trợ xi măng để nâng cấp các tuyến đường đã đăng ký xi măng và các tuyến 

đường đã có kế hoạch, dự toán xã đầu tư trải áp phan sớm thi công để các khu hoàn 

thiện các tiêu chí về XDNTMKM năm 2023. 

  - Khu Đại Tụ đề nghị UBND xã xem xét giải phóng chợ xép để khu dân cư 

làm cổng chào. 

            - Khu 4, 5, 6  đề nghị UBND xã có văn bản đề nghị Chi cục quản lý đê điều 

và Sở nông nghiệp PTNT đầu tư nâng cấp tuyên đường bê tông 2 bên ven hành lang 

đê vì hiện nay đã xuống cấp để nhân dân đi lại và sản xuất thuận lợi. 
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     III. TỔ CHÚC THỰC HIỆN 

            Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã Phùng Nguyên đề nghị Chi ủy 

Chi bộ, Ban phát triển xây dựng NTM của 7 khu dân cư: Khu 4, khu 5, khu 6, khu 

Lạng Thị, Bồng Lạng, khu Dụng Hiền, khu Đại Tụ tăng cường công tác lãnh đạo, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện NQ, KH của khu dân cư; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trong khu dân cư nhận 

thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

thực hiện tốt “Qui chế dân chủ ở cơ sở”, nhất là về công tác quản lý, công khai tài 

chính,  “mọi việc người dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát”; Phải 

xác định rõ trách nhiệm của của người dân vừa là chủ thể, là người trực tiếp thực 

hiện và là người thụ hưởng thành quả của xây đựng NTM; tạo sự đoàn kết và đồng 

thuận trong mọi tổ chức và cộng đồng khu dân cư trong việc ủng hộ và đóng góp để 

xây dựng, hoàn thiện các nội dung, yêu cầu của đoàn kiểm tra đã nêu trên.  

Thời gian:  Các khu phấn đấu xong trong tháng 8, để tháng 9/2023 huyện 

về thẩm định. 

           Trên đây là báo cáo của UBND xã Phùng Nguyên về kết quả kiểm tra, tiến 

độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 của 7 khu theo kế hoạch xây 

dựng đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 (Đến ngày 28/02/2023) ./. 
  

 

Nơi nhận:                     

- TT. Đảng ủy (B/cáo); 

- TV. UBND; 

- Cấp ủy phụ trách KDC; 

- Ban chi  ủy, BPT Khu DC (Thực hiện); 

        -Lưu:VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Tĩnh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-03T09:45:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
	Bùi Xuân Tĩnh<tinhbx.ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-03T10:49:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙNG NGUYÊN<phungnguyen.ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




